H.XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSO

GASTO CORRIENTE

FECHA: 11/08/2020

FACT. NO. 90
No. DE CUENTA: 0110982253

NOMBRE: CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV

NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACION DE 15 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

NO. DE OBRA: OP-SLP-GC-AD-005/2020
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
LOCALIDAD: CERRO PELON

MONTO DEL CONTRATO S/IVA		135,328.95
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	67,664.48	
IVA	10,826.32	
TOTAL		78,490.79
AMORTIZACION DE 50% DE ANTICIPO	0.00	
IVA	0.00	
		0.00
RET I.S.R.		
2.5% ORG DE FISC. SUP.	0.00	
2.5% CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00
PENALIZACIONES		
TOTAL DE DEDUCCIONES		0.00
TRANSFERIR		78,490.79

H. XLI AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017 - 2021 RECIBIDO 12 AGO. 2020 TESORERIA

SOLICITO

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

AUTORIZO

L.E.P. PATRICIA PEÑA PLANCARTE
PRESIDENTA MUNICIPAL

VO.BO.

C.P. MARIA ELIZABETH GONZALEZ FLORES
TESORERa MUNICIPAL

CONSTRUCTORA OPC DE OCCIDENTE

I - Factura - VERSIÓN 3.3

90

No. de serie del CSD del emisor
00001000000413640246

Fecha y Hora de emisión
2020-08-03T11:22:22

Folio Fiscal
82B10201-D5A5-11EA-9E8C-00155D014007

Emisor

RFC: CCO150924IC7
Razón Social: CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44520

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2020-08-03T11:22:22	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: MSP850101N70
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	POR CONCEPTO DE 50% PAGO TOTAL DEL IMPORTE DEL CONTRATO NUMERO OP-SPL-GC-AD-005/2020, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "MODERNIZACION DE 15 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO PELON MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT" CON UN IMPORTE DE $ 156,981.58 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.) DESPUES DE I.V.A. ClaveProdServ - 39101600 - Lámparas y bombillas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $67,664.47 Tasa - 0.160000 Importe - $10,826.32	67,664.47	67,664.47

TOTAL EN LETRA:
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 79/100 MXN

Subtotal	67,664.47 MXN
IVAT 0.160000	10,826.32 MXN
Total	78,490.79 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82B10201-D5A5-11EA-9E8C-00155D014007|2020-08-03T11:22:22|TBN040609RKA|jGS5iZYxVV/oYvgSKr91OM7IxzfHw7JR84gTgvX8CZ1757wLC/yk8rTcXGA7r4tHkWyQSFF8g/cmQr5A8l0fTXnu8wnpFnqlqVlDrSxc5MEopSaG6jOnFfbvKzYEHtCrEfc0mQNcSYHQmhYgLglx3v+NqbB/JOWo53yNZjG3OKKk3C9BNgrs5l4dth189r2n4SiWFQ5+mOFhV+cDlr0rZ/16qqyik857mqTkaPgEV3Vm8BrlDoprsHhjM/pk2lRNXRklKhGq7OA+KG9L7QOjFtFo/W6pLDJoQ4X4isu3dwmfr3cw3n211voTrgur2Sfg5fetXMi8poEeOKgE360lTw==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

jGS5iZYxVV/oYvgSKr91OM7IxzfHw7JR84gTgvX8CZ1757wLC/yk8rTcXGA7r4tHkWyQSFF8g/cmQr5A8l0fTXnu8wnpFnqlqVlDrSxc5MEopSaG6jOnFfbvKzYEHtCrEfc0mQNcSYHQmhYgLglx3v+NqbB/JOWo53yNZjG3OKKk3C9BNgrs5l4dth189r2n4SiWFQ5+mOFhV+cDlr0rZ/16qqyik857mqTkaPgEV3Vm8BrlDoprsHhjM/pk2lRNXRklKhGq7OA+KG9L7QOjFtFo/W6pLDJoQ4X4isu3dwmfr3cw3n211voTrgur2Sfg5fetXMi8poEeOKgE360lTw==

Sello digital del SAT

Ut/BGCdKm81kUiss+WeUEk4CribRgrYVLUKbLcSXD4J6yI3MbW2H7NocwlNukYVUf1nfEfcNe40bXdhmg8ayqzJV7dGiT4p3ePl9vBAiaiYl1H6dSvVK5MekH1xBHixlgF4RM8LBbincyRwXESmUfKlBWsJm5kuh8VbpOlNiRRCyDOmCDHlpznPwAnigVnO2B2EVbuD+85D7CRXn31ERAkPB1N3BgjR7Snisfk6ptGSfgbGEjluHuyI2MO6Mx+O2H8xlEzC5oTReYYExIeI9Wz40RPTP3KN2ph3AokdqTmLp2O0I3yaTJijszojj/DlaHr0JSVUmhXI8GU/sAnKFkrK9A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturaelectronicaeimpresos.com

BBVA

12/08/2020 10:54:49 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

12/08/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0110982253
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320256000055299
Nombre corto:	CPC
Importe:	$78,490.79
Fecha de operación:	12/08/2020
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	F-090 OP05 LUMINARIAS CERRO P
Referencia numérica:	120820
Clave de rastreo:	BNET01002008120037018311
Hora de Operación:	10:54:49
Folio de internet:	7653594422

Datos del beneficiario

Nombre:	CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja de relacion: 1 de 1

Estimacion No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO

Periodo de Estimacion: miércoles, 15 de julio de 2020 A sábado, 1 de agosto de 2020

Fecha de Estimacion: sábado, 1 de agosto de 2020

Contratista: CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV

Obra: MODERNIZACION DE 15 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO PELON MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

No. De Contrato: OP-SPL-GC-AD-005/2020

Ubicación: CERRO PELON

Municipio: SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

No.	Partidas:	Importes del presupuesto:	Importe / Estimacion	
		$ 135,328.95	ESTIMACION	$ 135,328.95
			I.V.A	$ 21,652.63
			IMPORTE DE LA ESTIMACION CON IVA	$ 156,981.58
			AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%	-$ 67,664.48
			MAS I.V.A.16%	-$ 10,826.32
			SUMA	-$ 78,490.79
			2.5% AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT	$ -
			2.5% CONTRALORIA MUNICIPAL	$ -
	Total del Presupuesto sin I. V. A.:	$ 135,328.95	TOTAL DEDUCCIONES:	-$ 78,490.79
			MONTO A PAGAR:	$ 78,490.79

Estado Contable:	Obra:	I. V. A.	Total:
Asignacion:	$ 135,328.95	$ 21,652.63	$ 156,981.58
Importe de estimacion:	$ 135,328.95	$ 21,652.63	$ 156,981.58
Acumulado Anterior:	$ -	$ -	$ -
Acumulado a la Fecha:	$ 135,328.95	$ 21,652.63	$ 156,981.58
Saldo por Ejercer:	$	$ -	$ -
Monto Exedente:			

Amortizacion del Anticipo:			
Asignacion:	$ 67,664.48	$ 10,826.32	$ 78,490.80
Importe de estimacion:	$ 67,664.48	$ 10,826.32	$ 78,490.80
Acumulado Anterior:	$ -	$ -	$ -
Acumulado a la Fecha:	$ 67,664.48	$ 10,826.32	$ 78,490.80
Saldo por Ejercer:	$ -	$ -	$ -
Monto Exedente:			

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT 2017 - 2021 OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE CV
ING. JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ

H. AYU[illegible]MIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

HOJA 1/1

Contratista: CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE

No. De Contrato: OP-SPL-GC-AD-005/2020

Fecha de Estimacion: sábado, 1 de agosto de 2020

Obra: MODERNIZACION DE 15 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CERRO PELON MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT

Ubicación: CERRO PELON

miércoles, 15 de julio de 2020 A sábado, 1 de agosto de 2020

Estimacion No.: 1 (UNO) Y FINIQUITO SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT

Clave:	Descripcion:	Unidad:	Presupuesto Autorizado			Acumulado Estimacion Anterior		Esta estimacion		Acumulado Actual	
			Cantidad:	Precio Unitario:	Importe:	cantidad:	Importe:	cantidad:	Importe:	cantidad:	Importe:
	PRELIMINARES										
1.-	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, MATERIALES, RETIRO DE SISTEMA DE FIJACION Y COLGANTEO, DESCONEXION DEL LUMINARIO, EL RESGUARDO DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION O LA ENTREGA DE MATERIAL DE RECUPERACION PRODUCTO DE LA DESINSTALACION A LA BODEGA DE MANTENIMIENTO, CANASTILLA , EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	15.00	$ 1,327.73	$ 19,915.95			15.00	$ 19,915.95	-	$ -
2.-	SUMINISTO Y COLOCACION DE LUMINARIA, LED AP50WATS INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, BRAZO E INSTALACION DE LA LUMINARIA, CANASTILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	15.00	$ 7,694.20	$ 115,413.00			15.00	$ 115,413.00	-	$ -
					$ -						
						SUMA	$ -	SUMA	$ 135,328.95	SUMA	$ -

ING. GUILLERMO HEREDIA MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARCELINO BEAZ CARRA
Supervisor de Obras Publicas.

CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE SA DE C
ING. JOSE LUIS ORTIZ MENDEZ