CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETFRMINADO QUIF
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNQ DEL ESTADO DE NAYARIT._A TRAVES DEL H. XLl
AYUNTAMIENTO CONS f'i'Tuf,”_‘aNﬁ.- IE sAN PEDRO LAGUNIL LA NAYARIT A GSUIEN EN !
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" REPREGIMTAND I £aTr anTa nmn 2 | [
P. PATRICIA PENA PLANCARTE, JOSE ROQUE ROSALES TEODORO Y RAFAEL ROBLES PARRA EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.
NAYARIT Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, AMADO GARCIA NUNEZ. KEPRESENTAUA FUR L
ADMINISTRADOR UNICO ING. AMADO GARCIA NUNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA” DE ACUERDO A [ AS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLALISULAS

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO”:

1 QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN
SU REGIMEN INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, EMBESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA FPROPIA EN LOS TERMINOS NDF LA FRACCION 1Y IV DFI
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIUN POLITICA DE Lus BSTADUS UNILUS MEAICANUS, 1
ARTICULO 2° DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

2 QUE LA LE.P. PATRICIA PENA PLANCARTE, FUE NOMBRADA PRESIDENITA MUNICIPAL POR
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, SEGUN EL DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA
DE MAYORIA ¥ VALIDEZ EXPEDIDO ¥ FIRMADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELFCTORAI
DE SAN PEDRO LAGUNILLALZ NAYARIT

3. QUE LA AUTORIDAD QUE LOS REPRESENTA ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN
LOS ARTICULOS 64 FRACCION IX ¥ ARTICULO 73 FRACCION Il RESPECTIVAMENTE DE LA
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE RMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA SIN. COLONIA
CENTRO C.P. 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS: NAYARIT MISMO QUE SENALA PARA | 0F
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

5 QUE LOS RECURS0OS PARA LA OBRA PUBLICA MOTIVO DE bolt Culiehdlon ot
ENCUENTRAN AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO NO
73 CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2021 PUNTO 4 CUATRO, AUTORIZANDO LA APLICACION

DE LOS RECURSOS PROPIOS PERTENECIENTE COMUNMENTE A LA CLFNTA DENOMINADA

~
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL /O GASTY _.3,;
CORRIENTE PARA CUBRIR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS OBRA ANTERIORMENTE 51"]
DESCRITA. )
o

6. QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR El &,
AYUNTAMIENTO" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION ol

Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO é
D

DE INVITACION RESTRINGIDA DE FECHA 03 DE MAYO DE 2021 MEDIANTE EL CONCURSO
NUMERO: OP-SPL-F3-IR-001/2021, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS FTAPAS Y SF
EMITIO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO A KEGOLUC]
MAYO DE 2021.

MNODL BALL ELo LA 31 DE

|

QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE
FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA No
OP-SPL-F3-IR-001/2021, A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 34 FRACCION Ill DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN | OS TERMINOS DFI {7
PRESENTE CONTRATO

2  SER UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDOSE CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL |

VAL LL

CONTRIBUYENTES CLAVE GANAB41213IL3.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lt

CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
CONTRATO NUMERO- OP SPL F3IR-001/2021

EL ING AMADO GARCIA NUNEZ CON Fl CARACTER YA INDICADO CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO. COMO SE
ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS EN EL PROCESO DE LICITACION

SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: GANA641213IL3.

SU REPRESENTANTE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NUIMERO NF
FOLIO 0236053744495 EXPERIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL FLECTOEA

CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE JUAREZ NUMERO 51 EN LA COMUNIDAD Dt
MEXFAN MUNICIPHC [
FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATD

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LAY
NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJUS
INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL TODA LA INFORMACION REQUFRIDA PARA | A DBRA

MATERIA DEL CONTRATO

CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE

INTERVIENEN EN SU EJECUCITN




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPI -F3.IR 001/2021

CLAUSULASTS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “El CONTRATISTA" |A
REALIZACION DE LOS TRABAJOS LE LA OBRA

“REHABILITACION DE 79 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLIQO EN EN LA LOCALIDAD DE
CUASTECOMATE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, OBLIGANDUSE "EL
CONTRATISTA" A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN
ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDU EN LUS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN LL PUNTO 24 il
CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO - Fl MONTO DFI PRESENTE CONTRATO ES RPOR | A CANTIDAD
DE: $533,583.38 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QCHENTA Y TRES PESOS 38/100
M.N.) ANTES DE IVA, MAS LA CANTIDAD DE $85,373.34 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 168% DF VA RESUL TANDO UN
IMPORTE TOTAL DE $618,956.72 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS 72/100 M.N.) DESPUES DE IVA

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTU CeELEBRE
LAS PARTES, POR LO QUE S| ""EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VAL NOR DE | 0
INDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJFCLCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELL O Y
LAS PARTES RECONOCEN LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LUS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICG
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL. Y SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EMITA LA MISMA SECRE TAKIA DE HACIENDA ¥ CREDITO
PUBLICO

N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERQ: OP-SPL-F31R-001/2021.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA" ot Ll s o
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA
OBRA EN UN PERIODO DE 31 DIAS CALENDARIO, CON FECHA ESTIMADA DE INICIO UN DIA HABIL
POSTERIOR A LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A
LA FECHA ESTIMADA DE TERMINO DE 31 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO HASTA
LA ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION Uk “EL
AYUNTAMIENTO"

CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE "EROGACIONES Y EJECUCION DE OBRAS" FIRMADO POR LAS
PARTES QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO EN

DICHO PROGRAMA SE INCLUYL UN CAFITULY coMEGAL Ui CuMrciVibiNig Uk LA

ESPECIFICACIONES TECNICAL DE LAaRAL TLw AN T lae TSI Lo ‘

LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUSTANCIAS POR LAS CUALES “EL AYUNTAMIENTO™
CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN
EL CASQO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIALIUN A
DICHO PROGRAMA POR CAUSAS DEBIDAMENTRE JUSTIFICADAS. “EL AYUNTAMIENTO"
ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO CON *“EL CONTRATISTA” LA MODIFICACION
COMPROMETIENDOSE AMBAS PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL _INMUEBLE Y DOCUMENIOS ADMINISIRATIVOS..  LL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO | OS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO COMO LO ESTIPULA
EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS. LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUF SE REQUIEREN PARA SU
REALIZACION EL INCUMPLIMIENTU PCR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", RURKRUGARA LIV IGUAL
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADABEARA LA TLEREMIPA til :
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA .- “"EL CONTRATISTA" £S5 TABLECERA ENVIANDOU

OFICIO DE DESIGNACION A “EL AYUNTAMIENTO™ ANTES DI LA INICIACICN DF |08 TRAGA F
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTEMENTE CON
CEDULA PROFESIONAL DE ARQUITECTO INGENIFRO O SIMILAR QUIFN ACTHARA ¢ OMO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DICHO
SUPERINTENDENTE DEBERA TENER A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN EL LUGAR DE LA
OBRA Y BAJO SU DISPONIBILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA
PARA QUE ©“EL AYUNTAMIENTO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN
LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, “EL CONTRATISTA” CONTARA CON UN PLAZO DE
QUINCE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO" DEL CAMBIO EN
CUESTION, “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN SU CASO
LA SOLICITUD DE SUSTITUCION EL CUAL PODRA EJFRCER EN CUALOUIER TIEMPO

SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJE 10 DF |
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DF FSTIMACIONES (301

ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO. LAS CUALFS SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION ¥ SEGUIMIENTU Uk OBRA ACOMPANAUA POR
LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA: LA QUE SERAN LOS
DIAS 14 ¥ 29 DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO
ANTES SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE *“EL
AYUNTAMIENTO” INICIE EL TRAMITE DE PAGO.

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA INTEGRACION DE LAS ESTIMACIONES:
1 - NUMEROS DE GENERADORES
2-CROQUIS (PLANERIA)
3 - REPORTE FOTOGRAFICO.
4.- Y DEMAS INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIO A FIN DE GARAN [ IZAK
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN L 08 TFRMINOS PACTANOS v | A Vi RAC DAL [
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPG DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO. OP-SPL-F34R-001/2021.

CONCEPTOS POR PAGAR. v QUE TODA LA LOCUMENTACION wumisbor ulbs cuin i
PERIODO QUE SE ESTIMA

5-NOTAS DE BITACORAS

6.- PRUEBAS DE LABORATORIO.

EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, DENTRO DE 8 (OCHO) DIAS
HABILES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LOS NUMEROS GENERADOS
PARA ENVIARLOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS

EL PAGO SE HARA A “EL CONTRATISTA" A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO™ C00F N b AnO Al
EL CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION, EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OHRA

EN EL SUPUESTC DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS U NUMERICAS, LAL FARTELS TLNURAIN
2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETOU DE
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y FN SU CASO ALTORIZAR | A FSTIMACION © ORRE SRANT T 4T
DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS LAS PENDIENTES DEBE RAN
RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION

EN CASO QUE “EL AYUNTAMIENTO"” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA"
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL LOS CARLOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESO Y SF OOMPUITARARN | g
CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO ¥ HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFEC TIVAMENTL
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA"SECRETARIA DE FINANZAS®

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS SE CONSIDERAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS PUES “EL AYUNTAMIENTO" &F RESFRVA FXPRESAMEMNTE FI
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS POR PAGO
EFECTUADO EN EXCESO

R4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO® OP-SPL -F3-R-001/2021

POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA" SE
CONSIDERAN DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACION
POSTERIOR DE LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE

OCTAVA.- ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: DE:
$160,075.02 (CIENTO SESENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.) MONTO ANTES DEILV A,
MAS LA CANTIDAD DE $25,612.00 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N |
CORRESPONDIENTE AL 16% DE IVA, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE: $185687.02
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 007100 M N
DESPUES DE IVA, MISMO QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DFI
PRESENTE CONTRATO

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y FL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION

“EL CONTRATISTA"” DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE ANTICIFO DENTRU LEL LU 03 (TRES) LiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION Y/O EL
OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO A ENTREGAR Y El
IMPORTE DE EL O LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARAN  FOK  “EL
AYUNTAMIENTO” A MAS TARDAR DENTRO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A LA PRESENTACION DE
LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCCION PACTADO Y

FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABALCS o “EL
CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZQO ESTIPULADO NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTD DE LA FECHA DE INICIC DE (A OBRA DE ACUE R
ESTIPULADO EN LOS ARTICULO 28 ¥ 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTALO DE NAYARIT EN
VIGOR

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "AYLINTAMIENTO"

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUL EN LOS TERMINGS DE £ ST CONTRAT



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE RMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS A QUE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O SI HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS

D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA
A MORTIZADO TOTAL O PARCIAMLENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS
SENALADOS EN EL CONTRATO

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LC PRECEFPTUACC EN LOS
ARTICULOS 93. 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIOA A LA ATIANIADORA DOR “EL AYUNTAMIENTO
ASILO INDIQUE.

NOVENA.-GARANTIA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" PRESENTARA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE 105 03 (TRES) LA

NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION
DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVUR UL EL AYUNTAMIENTO | Uik vALus we Uk
(DIEZ POR CIENTQ) DEL IMPORTE TOTAL DF 108 TRARAIGS SPEALADNAS T AT 712 [ A
PRIMERA Y SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAK EL CUMPLIMIENTO DE TODAS v CALA LINA LE LAS

OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT
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-



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA
EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, “EL
CONTRATISTA"” NO HA OTORGADO LA FIANZA RFEPFCTIVA “EL AYUNTAMIENTO™ HARA T CTR/A
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DEL GONCURS) PARA EL CASO DE LICITACION
EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 29 FRACCION | PARRAFO |l DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT ¥ ADEMAS OFTARA POR NU FORMALIZAR DICHU CONTRATO. LA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA MISMA DE [0S VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LO%
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL
DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE UN
ANO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DF | 08 TRABAJOS | 0O QUF SF HARA CONSTAR FN
EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS

PARA LA CANCELACION DE LAS FANZAS A Uk 5L dAGE MENGIGHN BN B oA GiAusuUia o N
HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "AYUNTAMIENTO" EN
DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL AYUNTAMIENTO'
LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITOG A “EL CONTRATISTA", ALI CUMU A LA
AFIANZADORA RESPECTIVAMENTE, DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO” AL TERMINO DEL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE ESCRITO Db "EL AYUNTAMIENTO" Ui
AFIANZADORAS.

1
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL -F3-R 001/2021

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION 1
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUE

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO"

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CUNTRATU

C) QUE EN CAS0 DE QUE SEA PIRURRULALIL BL P LS W La oAb o r st ol iiviines
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE A FIANZA O BXISTA ESHPERA O HIEN SE HUBIE RE
CELEBRADO ALGUN CONVENIO MODIFICADO. PRORROGA O ESPERA ACORDADOS

D) QUE LA FIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CUN LAS
ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS POR EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEFTA EXPRESAMENTE Lo Pir G BT hy
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA LIBERANDOSE
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO” QUE
ASILO INDIQUE

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS FALTADLOS EN ESITE CONTRATL LLANLI
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOLU IMPUTABLES A
CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTIGENCIA DE ESTE
CONTRATO EL AUMENTO O DISMINUCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONESTAR POR [ SCRITO
COMO LO MANIFIESTAN LOS ARTICULOS 43 ¥ 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT

Cescile S

T

Jose




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F3-IR-001/2021.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS. CONSERVANDO CONSTANTE LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO
AL PROGRAMA VIGENTE

“EL AYUNTAMIENTO" ACUERDA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE
COSTOS DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACION, PARA EL PRESENTE CONTRATO
SERA.

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS LA FECHA DE ORIGEN DE LOS
PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,

A).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CUN
SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA
“EL CONTRATISTA” Y “EL AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXCOD “EL AYUNTAMIENTQ

CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE. UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EAFIDA EL BANCU DE MEAILU, ¥

B).- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATG PERMANECERAN HJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTO
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA"
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA

i
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F3-R-001/2021.

LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO QUF
EXPIDA “EL AYUNTAMIENTO” QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE EN

CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO AL GUND

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO

LOS INDICES BASE QUE SERVIRAN PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL
CONTRATO, SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTC DE PRESONTACION v
APERTURA DE PROPOSICIONES

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE DEBERAN SER
LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y
NO PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA

FECHA DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DiA DEL MES DEL AJUSTE

Sl AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DERERAN
AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS

EL AJUSTE POR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTEGRAN
LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DETERMINARA DE CONFORMIDAD CON

LO SIGUIENTE

I).- SE ESTABLECERA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES, LA MANO DE
OBRA Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE INTERVIENEN EN CADA TIPO DE OBRA,

I).- SE DETERMINARA EL PROMEDIO DE LOS INDICES APLICABLES A LOS INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TIPO DE OBRA ANALIZADO. DIVIDIENDO ElL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS INSUMOS EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTKL bl




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F3.1R-001/2021

PROMEDIO DE INDICES DE ESOS MISMOS INSUMOS FN 'l PERIODO QUE CORRFSPONDA A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES v APE RTLURA TLLUNICA

EL PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO SE OBTENDRA CON LA SIGUIENTE EXPRESION

I=(PMXAM)+ (PO XAQ)+ (PQXAQ)+ +(PIXAl)

SIEMPRE QUE

PM+PO+PQ+.. . +Pl=1

DONDE:

| = FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS, EXPRESADU
EN FRACCION DECIMAL

PM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AM = COCIENTE DE INDICES PRUMEDIU LN LU PLRIULW DL AJUSTE ENTIE Lo PROML L@ W
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FELHA DE PRESENTACIUN DE PRUFUSILIUNES
¥ APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE

PO = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAND DE OBRA CONRECRECTO AL COST
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AO = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDILU DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PQ = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

AQ = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROFPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA DF | A MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUIF
INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE Sk IRATE

4
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

Pl = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN
EL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL

Al = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
iNDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE RO I

Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO QUE INTERVIENE
EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE

SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA ADICIONAR O SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS
QUE SE REQUIERAN, CONFORME A LOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN ENEL [P0 LL
OBRA DE QUE SE TRATE CADA UNO DE LOS TERMINOS DE LAS EXPRESIONES SE PODRA
SUBDIVIDIR, A FIN DE AGRUPAR LOS INSUMOS SIMILARES

NO DARAN LUGAR AL AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A LAS QUE,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES
CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA. Y PERSISTIRA UNICAMENTE 31 SE DEJA A SAVU EN EL ACTA UE ENIREGA
RECEPCION LA DETERMINACION DEL IMPORTE DFL AJLUSTE DFE COSTOS “FL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESULRITU A “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR Fl PAGO Al
SOLICITUDES QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN
RECHAZADAS POR “EL AYUNTAMIENTO” DF IGUAL FORMA SFRA MOTIVO NDF IMPRNACENENCIA
DEL AJUSTE DE COSTOS CUANDO “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION
DE FINIQUITO

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN
MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL

\L{-_D- 3
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CON TRATL
Y POR LO TANTO SERAN QBLIGATORIAS POR AMBAS PAKTE S

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE
NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS HASTA EN TANTO SE
AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS QUE SE ASIENTE
EN LA BITACORA DE ORDEN DE EJECUCION

DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARA A PRODUCIRSE LA

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRAN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO SOLICITUD QUF
DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL LIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS “EL AYUNTAMIENTO” RESOIVERA SOBRF LA PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU RECEPCION. DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINC O POR CIENTO [EL PLAS 3L L M

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FOKMALIZARSL LiLHA FROUKKUDOA MELIANTE Wi
CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE. SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONFS CORRFSPONNDIFNTES Al ATRASN DE [ A NRRA SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE" FULDIERA AR 0 i N

CONTRATO MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA

Joe. R Pereilo



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP SPL-F31R 001/2021

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN L OS SERVICING ¥ TRARAIOC
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
EL ANEXO "UNO" DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL
DEL PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACION DE “EL AYUNTAMIENTO", AS|I COMO A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTQS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LUS EFECTUS ¥
ERRORES. ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INDBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A 'EL AYUNTAMIENTO O TERCEROS EN

CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA FL CUMPLIMIENTO DEI
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA),

NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS  FEl ~
CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIRLO Y A REPARAR LOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE (‘_L(j:
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA PARA ELLO. EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 51 DE LA .
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT C'-l
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA \‘:
=

FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS .
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO,

SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" 1)

LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT EN SU ARTICULO 38

PARRAFOS 47y 5"

AS| MISMO “EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1) EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F3-IR-001/2021.

DECIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
“EL AYUNTAMIENTO"” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA D
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA FPERIVUICAMEN L LU
AVANCE DE LAS OBRAS, SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE Di LAS
OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “CONTRATANTE" PROCEDERA A

1. RETENER EN TOTAL EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO
DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISION POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE ALGUNA RETENCION SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DE “LA
CONTRATANTE”, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

2 APLICAR. PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA™ fiu NG LY LA CBEIA TN
SENALADA EN EL PROGRAMA. UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 25% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA DIFERENCIA NO
EJECUTADA A LA FECHA POR ENTREGAR. QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE ¥
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SEAN
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVLENCIONALES SENALADAG
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO

€ Tc’@kg(o_/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F3-R-001/2021

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGLU A LAS CANTIUADES WUIE
LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA,
CONFORME ALO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA

DECIMO QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL C()NIRA'@'A" COMUNICARA A “EL
AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A
SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO
PACTADO EN LA VIGENCIA

UNA VEZ CONSTANTADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A
SU RECEPCION. ASI MISMO, COMUNICARA A EL AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA
FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE SI LO ESTIMAN CONVENIENTE NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA
LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

“EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERCCHO D RECLAMAI LOD TRABAJ v
MAL EJECUTADOS O FALTANTES

(6 - Rosales

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DL LCS TRABAJODS, GIN QUL LA
CONTRATANTE" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERA TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCERTIBLES Dt
USO, ASIMISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASUS

A) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJUS v LU WUk
HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTAVAS
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B) SI“LA CONTRATANTE” RESCINDE UNILATERALMENTE

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO

DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIAL O TOTALMENTE, “EL
AYUNTAMIENTO"” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE 51 AL RECIBIRGE LOS TRABAJUS EN LU UN L
BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES ©O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO"” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO FARA Sy
EL TEXTO DE LA MISMA ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DL UN Alvu
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS
OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION ASlI COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DICHA FIANZA SERA
SUSTITUIDA POR LA QUE SE ESTABLECE EN CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A NOMBRE DE “EL
AYUNTAMIENTO", FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS
CON LA QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA K DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO FN FL ARTICULO
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADG DE NATARIT

DECIMO SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA™

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDU TUDUS sUo EFECTUS LEGALLS UINA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.
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POSTERIORMENTE “EL AYUNTAMIENTO"” COMUNICARA Al CONTRATISTA [A SIHSPFNSION
TEMPORAL ¥ A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, LO NOTIFICARA A EL
AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOD

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE” ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO |OS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADCS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDC TODOQS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 FRACCION
| DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZO, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMFOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA CON EL FIN DE FVALUAR Y EN SU
CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS PROCEDIENDO A CURBRIR LA ESTIMACICH
CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES ADEMAS PAGAR | OS GASTOS
NO RECUPERABLES SIEMPRE  wut bolus SLAN HAIONALBLES, boibl uroiuAaMEN |
COMPROBADOS, SOPORTADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,
HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION Il DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL
CONTRATISTA”. DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAI JUDHCIAL - LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.
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DECIMO OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS A TODAS |AS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADDRES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO" &N RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

DECIMO NOVENA.. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE" POURA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA ALl COMU FOR Bl
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO" ADEMAS DE QUE APLIQUE LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A FlL
“CONTRATISTA" EXPONIENDOLE LAS RAZONES Al RESPECTO QUE S TUVIERON DAL i
MANIFIESTE A LO QUE SU DERECHO CONVENGA

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA O TERMINA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIFPO DE CONSTRUCCION ¥
NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD. ASI COMO POR CUALQUIER (HTHA
CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS EL CONTRATO

VIGESIMA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
ACONTECIMENTO QUE GENERE A KEECISION ADMINISTRATIVA  COMUNICARA A “EL
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CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE LA RESCISION SUS CAUSAS Y EFECTOS “EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJNS FJFCUTADOS AlIN NO LINHINANNS HASTA NIIT ©F
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS: ASI COMO LO ESTIPULA EL ARTICULO 47 FRACCION II. LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESEN EXISTIR, ASI COMO FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCORFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES Al
ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD; ADEMAS DEBERAN MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, LOS HECHOS QUE LE CONSTEN RELATIVOS AL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS Y
ACOMPANAR LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION CUNFUKME A LU EsTABLEGILDU
EN LOS ARTICULOS 69 Y 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE NAYARIT '

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA™ EL MISM( SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALLS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA". PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN |A OBRA 0O ESTEN FN PROCESO DF
ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS. CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS
DEL CONCURSO CONSIDERANDO SI LO HUBIERE, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A
LAS FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN
UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS
ENEL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DE PLAZO ANTES
MENCIONADO, PAGARA A “EL AYUNTAMIENTO” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA
DISPOSICION QUE EMITA LA SECRETARIA DE FINANZAS

Px_ 2 Caseders



CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-F34R-001/2021.

“EL AYUNTAMIENTO" COMUNICARA A LA SECRETARIA DF FINANZAS TAL Y COMO O LS TABLE O
AL ARTICULO 39 FRACCION Il PARRAFQ SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADU DE
NAYARIT, PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARA.- LA CALIDAD DE LA DBRA Y CUANDO
LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
DIFERENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION - S
SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA S| “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON
LOS TRABAJOS CONTRATADOS

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE SON INDEPENDIENTEMENTE DE | A
FACULTADES QUE TIENE “EL AYUNTAMIENTO" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERAN LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO “EL CONTRATISTA" DARA AVISO A “F|
AYUNTAMIENTO” PREVIAMENTE A SU EJECUCION, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MAXIMO DE

= 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, PARA LA APROBACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" SIN LA CUAL NO
PODRA INICIAR DICHOS TRABAJOS

=
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VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE. TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODU
TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DARA A “EL CONTRATISTA”
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES RELACIONADAS CON SUI
EJECUCION A FIN QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A |AS MODIFICACIONFS DFL MISMO QUF
ORDENE “EL AYUNTAMIENTO” DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO AL ARTICULO 40 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADOC DE NAYARIT
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ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA"
TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDOLO
CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUFE SF REALICE 10S TRARAINS
OBJETO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADU POR EL ARTICULL 1O UE LA LEY LE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

“EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A COLOCTAR UN LHEMNALANML NTL DL N
OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGADO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. AS| COMO FARA TODO AQUELLD

QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO SE SUJETARAN LAS PARTES A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT FI CODICO ~i
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY DE JUSTICIA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DELESTADO DE NAYARIT. CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAFITAL, PARA LA SULULIUN Ub
CUALQUIER CONTROVERSIA FOR LO TANTO “EL CONTRATISTA KEMNUNLIA &

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER
OTRA CAUSA

LAS PARTES DECLARAN QUE EN PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO MALA FE O CUAL QUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MIEMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE VOLUNTADES.
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS POR LOS OTORGANTES, LO RATIFICARON Y
FIRMARON A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.
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