CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-GC/F4-IR-005/2020.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVES DEL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L. E. P. PATRICIA
PENA PLANCARTE, JOSE ROQUE ROSALES TEODORO Y RAFAEL ROBLES PARRA EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT Y POR
LA OTRA PARTE LA EMPRESA; MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING.
AARON ORTIZ ORTIZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “EL AYUNTAMIENTO": =
A

1. QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN S

SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, EMBESTIDO DE o
PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 1Y IV DEL ARTICULO .

115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y ARTICULO 2° X

DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. \—5

2. QUE LA L.E.P. PATRICIA PENA PLANCARTE, FUE NOMBRADA PRESIDENTA MUNICIPAL POR
EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, SEGUN EL DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA
DE MAYORIA Y VALIDEZ EXPEDIDO Y FIRMADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT.

3. QUE LA AUTORIDAD QUE LOS REPRESENTA ESTAN FACULTADOS PARA SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO LO DISPONEN
LOS ARTICULOS 64 FRACCION IX Y ARTICULO 73 FRACCION Il RESPECTIVAMENTE DE LA LEY
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT,

4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA S/N, COLONIA
CENTRO C.P. 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS; NAYARIT, MISMO QUE SENALA PARA LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

5. QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS SE ENCUENTRA AUTORIZADO A RESERVA DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE EL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.
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RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A GASTO CORRIENTE, FONDO IV Y
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS TRABAJOS A REALIZAR
EN LA OBRA QUE SE ADJUDICA. !

6. QUE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS EN EL PUNTO ANTERIOR “EL
AYUNTAMIENTO" DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EFECTUO EL PROCEDIMIENTO
DE INVITACION RESTRINGIDA DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEDIANTE EL
CONCURSO NUMERO: OP-SPL-GC/F41R-005/2020, QUE FUE DESAHOGADO EN TODAS SUS
ETAPAS: Y SE EMITIO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" LA RESOLUCION DEL FALLO EL
DIA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

7. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EN ATENCION AL ACTA DE
FALLO DE LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA No.
OP-SPL-GC/F44R-005/2020, A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 34 FRACCION Ill DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
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2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

2. SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL, DENOMINADA “MIRJAQ CONSTRUCCIONES" SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ACREDITANDOSE CON LA CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE: MCOQ090403551 Y SE IDENTIFICA CON ACTA
CONSTITUTIVA CON NUMERO DE ESCRITURA 11469 (ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE) EN EL LIBRO DE REGISTRO X NOVENO TOMO XLVIII CUADRAGESIMO OCTAVO
PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 31 LICENCIADO MIGUEL
HEDED MALDONADO.

3. SU REPRESENTANTE, EL ING. AARON ORTIZ ORTIZ, CON EL CARACTER YA INDICADO,
CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO,
COMO SE ACREDITA EN EL MISMO INSTRUMENTO PUBLICO SENALADO EN LA
DECLARACION ANTERIOR, MANIFESTANDO A TRAVES DE DICHO REPRESENTANTE QUE
TALES FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS A LA FECHA.

4. SUREGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MCOO0S0403551.
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5. SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO DE
FOLIO 2970110395749, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

6. CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

7. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ALMERIA No. 964 COL LOMAS DE ZAPOPAN \
MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESTADO DE JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES C/
Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

8 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS :5
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA 9
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; AS| COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS o)
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA &
DEL CONTRATO, \—

9. CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- ‘EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

“INSTALACION, PROGRAMACION Y SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR DE SENAL DE CELULAR EN LA
LOCALIDAD DE CUASTECOMATE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT".

TRABAJOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SIRVIO DE BASE A SU
PRESUPUESTO, OBRA QUE INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA; OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA" A REALIZARLOS DE ACUERDO A LOS VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES QUE EN
ESTOS DOCUMENTOS SE MENCIONAN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SENALAN EN EL PUNTO 2.4 DEL CAPITULO DE
| DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO.
/|
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD
DE: $671,976.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.) ANTES DE IVA, MAS LA CANTIDAD DE $107,516.16 (CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS
PESOS 16/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DE IVA, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE:
$779,492.16 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 16/100
M.N.) DESPUES DE IVA.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBRE LAS
PARTES, POR LO QUE S| "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO Y,
LAS PARTES RECONOCEN LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO DADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE ACEPTA
QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EMITA LA MISMA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION O VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA
EN UN PERIODO DE 30 DIAS CALENDARIO, CON FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DIA 24 DE DICIEMBRE
DE 2020 Y FECHA ESTIMADA DE TERMINO EL DIA 22 DE ENERO DE 2021.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL MISMO, HASTA LA
ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A SATISFACCION DE “EL
AYUNTAMIENTO”.

CUARTA.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.- LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE "EROGACIONES Y EJECUCION DE OBRAS" FIRMADO POR LAS
PARTES QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN
DICHO PROGRAMA SE INCLUYO UN CAPITULO ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARACTER AMBIENTAL Y COMUNAL, SI EN EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUSTANCIAS POR LAS CUALES “EL AYUNTAMIENTO"
CONSIDERE NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA O BIEN EN
EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION A DICHO

PROGRAMA POR CAUSAS, DEBIDAMENTRE JUSTIFICADAS, “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECERA DE
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COMUN ACUERDO CON “EL CONTRATISTA” LA MODIFICACION, COMPROMETIENDOSE AMBAS
PARTES A FORMALIZARLA EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, COMO LO ESTIPULA EL
ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT; ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION. EL
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA” ESTABLECERA ENVIANDO
OFICIO DE DESIGNACION A “EL AYUNTAMIENTO"”, ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTEMENTE CON CEDULA
PROFESIONAL DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO
LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. DICHO SUPERINTENDENTE DEBERA
TENER A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU
DISPONIBILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORA PARA QUE “EL
AYUNTAMIENTO” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FISICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y
CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL
SUPERINTENDENTE, “EL CONTRATISTA" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS PARA HACER
DEL CONOCIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO" DEL CAMBIO EN CUESTION, “EL AYUNTAMIENTQ"” SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCION EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE
ABARCARAN PERIODOS MENSUALES COMO MAXIMO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA ACOMPANADA POR
LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA; LA QUE SERAN LOS DIAS
14 Y 29 DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO" INICIE
EL TRAMITE DE PAGO.

DOCUMENTACION SOPORTE PARA LA INTEGRACION DE LAS ESTIMACIONES:
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1.- NUMEROS DE GENERADORES.

2.- CROQUIS (PLANERIA).

3.- REPORTE FOTOGRAFICO.

4.- Y DEMAS INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIO A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS PACTADOS Y LA VERACIDAD DE LOS
CONCEPTOS POR PAGAR. Y QUE TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDA CON EL
PERIODO QUE SE ESTIMA.

5.- NOTAS DE BITACORAS.

6.- PRUEBAS DE LABORATORIO.

EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, DENTRO DE 8 (OCHO) DIAS HABILES
SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LOS NUMEROS GENERADOS PARA
ENVIARLOS AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS.

EL PAGO SE HARA A “EL CONTRATISTA" A TRAVES DE “EL AYUNTAMIENTO"” QUIEN ELABORARA EL
CONTRARECIBO CORRESPONDIENTE CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION; EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LAS
ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN
2 (DOS) DIAS HABILES A PARTIR DEL PLAZO SENALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.
DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERAN
RESOLVERSE E INCLUIRSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO QUE “EL AYUNTAMIENTO"” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESOQO, "EL CONTRATISTA"
DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE
LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA "SECRETARIA DE FINANZAS".

NI LAS ESTIMACIONES NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO"” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS POR PAGO EFECTUADO
EN EXCESO.
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POR EL SIMPLE TRANSCURSQ DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA” SE
CONSIDERAN DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACION
POSTERIOR DE LA ESTIMACION DE QUE SE TRATE.

OCTAVA.- ANTICIPO.- “EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: DE:
$201,592.80 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) MONTO ANTES
DEL V. A.; MAS LA CANTIDAD DE $32,254.85 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO
PESOS 85/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 16% DE IVA, RESULTANDO UN IMPORTE TOTAL DE:
$233,847.65 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 65/100
M.N.) DESPUES DE IVA, MISMO QUE CORRESPONDE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL ADJUDICADO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL SALDO EN LA ULTIMA ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 03 (TRES) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
Y RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION; POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO A ENTREGAR;
Y EL IMPORTE DE EL O LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARAN, POR “EL
AYUNTAMIENTO” A MAS TARDAR DENTRO DE 03 (TRES) DIAS NATURALES A LA PRESENTACION DE
LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA
DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCCION PACTADO Y FORMALIZAR
MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS; S| “EL CONTRATISTA”
NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA. DE ACUERDO CON LOS ESTIPULADO EN LOS
ARTICULO 29 Y 39 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN VIGOR,

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL "AYUNTAMIENTO".
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.
C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION

DE LOS TRABAJOS A QUE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O S| HUBIESE CELEBRADO
ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.
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D) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA
A MORTIZADO TOTAL O PARCIAMLENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS
SENALADOS EN EL CONTRATO.

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 93, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F)  QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA, “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO
INDIQUE.

NOVENA.-GARANTIA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" POR VALOR DE 10% (DIEZ
POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN LAS CLAUSULAS PRIMERA Y
SEGUNDA A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA”, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 29 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE
SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO
ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA, “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL AYUNTAMIENTO"” HARA EFECTIVA
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION DEL CONCURSO, PARA EL CASO DE LICITACION,
EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 29 FRACCION | PARRAFO Il, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y ADEMAS OPTARA POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA
DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
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CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTE DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE GARANTIZARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS,
SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, ESTA FIANZA TENDRA VIGENCIA DE UN ANO A PARTIR DE LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION
FORMAL DE LOS MISMOS.

PARA LA CANCELACION DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCION EN ESTA CLAUSULA DE NO
HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “AYUNTAMIENTO" EN
DICHO SENTIDO, EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “EL AYUNTAMIENTO"
LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, ASI COMO A LA
AFIANZADORA RESPECTIVAMENTE, DE NO HABER INCONFORMIDADES POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO"” AL TERMINO DEL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA, SE CANCELARA LA FIANZA MEDIANTE ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO” DIRIGIDO A LAS
AFIANZADORAS.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 FRACCION I
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA OTORGUE.

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO".

B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE A FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SE HUBIERE
CELEBRADQO ALGUN CONVENIO MODIFICADO, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D)  QUE LAFIANZA ASEGURA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE ESTE CONTRATO,

AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS POR EL MISMO.
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E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE EN TANTO NO SE LIBERA LA FIANZA “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL AYUNTAMIENTO"” QUE ASI LO
INDIQUE.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A
CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTIGENCIA DE ESTE
CONTRATO. EL AUMENTO O DISMINUCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
COMO LO MANIFIESTAN LOS ARTICULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
EL AJUSTE SE APLICARA A LOS CQOSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTE LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

PARA SU APLICACION, SERA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO
O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL
PROGRAMA VIGENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” ACUERDA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS
DETERMINADO DESDE LAS BASES DE LA LICITACION, PARA EL PRESENTE CONTRATO SERA:

PARA EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS
SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES;

A).- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON
SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA
“EL CONTRATISTA” Y “EL AYUNTAMIENTO" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CALCULARLOS
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CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO; Y

B).- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS
DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA

CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. \

LA AUTORIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO QUE ClT
EXPIDA “EL AYUNTAMIENTO"” QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, EN 3
CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. C’J

S
EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA "
DEL CONTRATO. e
LOS INDICES BASE QUE SERVIRAN PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL %
CONTRATO, SERAN LOS QUE CORRESPONDAN A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y -‘r—_)

APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, DEBERAN SER LOS

QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y NO
8 PODRAN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACION QUE OCURRA ENTRE LA FECHA

DE SU PRESENTACION Y EL ULTIMO DIA DEL MES DEL AJUSTE.

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS

MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN

AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

EL AJUSTE POR LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES A
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTEGRAN LOS
COSTOS DIRECTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE DETERMINARA DE CONFORMIDAD CON LO
SIGUIENTE:

1).- SE ESTABLECERA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES, LA MANO DE

OBRA Y LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS
] QUE INTERVIENEN EN CADA TIPO DE OBRA,;
s

SUSR
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I).- SE DETERMINARA EL PROMEDIO DE LOS INDICES APLICABLES A LOS INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL TIPO DE OBRA ANALIZADO, DIVIDIENDO EL
PROMEDIO DE INDICES DE ESOS INSUMOS EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL PROMEDIO
DE INDICES DE ESOS MISMOS INSUMOS EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA TECNICA;

EL PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO SE OBTENDRA CON LA SIGUIENTE EXPRESION:
I=(PMXAM )+ (PO XAQ)+(PQXAQ)+...+(PIXAl)

SIEMPRE QUE:
PM+PO+PQ+...+Pl=1

DONDE:
I = FACTOR DE INCREMENTO EN EL PERIODO EN ESTUDIO POR AJUSTE DE COSTOS, EXPRESADO
EN FRACCION DECIMAL.

PM = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS MATERIALES CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO,
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AM = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
iNDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PO = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MANOQ DE OBRA CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO,
EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AO = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN EL TIPO DE
OBRA DE QUE SE TRATE.

PQ = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

AQ = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE ENTRE EL PROMEDIO DE
INDICES EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Y APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
INTERVIENE EN LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.
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Pl = PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO DE QUE SE TRATE EN
EL COSTO DIRECTO, EXPRESADO EN FRACCION DECIMAL.

Al = COCIENTE DE INDICES PROMEDIO EN EL PERIODO DE AJUSTE, ENTRE EL PROMEDIO DE INDICES
EN EL PERIODO QUE CORRESPONDA A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, DE ALGUN OTRO INSUMO ESPECIFICO QUE INTERVIENE EN
LA OBRA TIPO DE QUE SE TRATE.

SEGUN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA ADICIONAR O SUSTRAER A LA EXPRESION ANTERIOR LOS SUMANDOS QUE
SE REQUIERAN, CONFORME A LOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN EN EL TIPO DE OBRA
DE QUE SE TRATE. CADA UNO DE LOS TERMINOS DE LAS EXPRESIONES SE PODRA SUBDIVIDIR, A
FIN DE AGRUPAR LOS INSUMOS SIMILARES.

NO DARAN LUGAR AL AJUSTE DE COSTOS, LAS CUDOTAS COMPENSATORIAS A LAS QUE, CONFORME
A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS
EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS ANTES REFERIDO PROCEDERA HASTA LA FECHA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA, Y PERSISTIRA UNICAMENTE SI SE DEJA A SALVO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
LA DETERMINACION DEL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS. “EL CONTRATISTA"” DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL
PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO"
LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL
DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO. LAS SOLICITUDES QUE PRESENTE
“EL CONTRATISTA” DESPUES DE ESTE HECHO, SERAN RECHAZADAS POR “EL AYUNTAMIENTO". DE
IGUAL FORMA SERA MOTIVO DE IMPROCEDENCIA DEL AJUSTE DE COSTOS CUANDO “EL
CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO LA ESTIMACION DE FINIQUITO.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
AYUNTAMIENTO” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA EN MATERIA
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADQ ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"
LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO
SERAN OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA"” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE NO
ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, HASTAEN TANTO SE AUTORICEN
LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS QUE SE ASIENTE EN LA

BITACORA DE ORDEN DE EJECUCION.
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DECIMA SEGUNDA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO © FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LLEGARA A PRODUCIRSE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE PLAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTRAN TANTO LA
EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD QUE
DEBERA PRESENTARSE DURANTE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN
QUE OCURRAN TALES EVENTOS. “EL AYUNTAMIENTO"” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA
PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO O DEL MONTO SENALADO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE “EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA
SUSPENSION Y SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “LA CONTRATANTE” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO
MEDIANTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS,
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
ANEXO "UNO" DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO YA QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER A SU
CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO DE LOS EFECTOS Y
ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O TERCEROS, EN CUYO
CASQO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTIA (FIANZA), NO LLEGUE

,1 A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
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A CUBRIRLO Y A REPARAR LOS POR SU CUENTA ¥ RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA PARA ELLO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, SALVO
PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT EN SU ARTICULO 38 PARRAFOS
49 59

ASI MISMO “"EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE
LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

] EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT;

DECIMO CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:
“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR Sl LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
DE LAS OBRAS, S| COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES
MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE “"CONTRATANTE” PROCEDERA A:

1. RETENER EN TOTAL EL 2% (DOS POR CIENTQ) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA
OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICADO
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO
DE LAS OBRAS HASTA LA DE LA REVISION. POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

S| AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE ALGUNA RETENCION SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL PATRIMONIO DE “LA
CONTRATANTE"”, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
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2. APLICAR, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 25% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA DIFERENCIA NO
EJECUTADA A LA FECHA POR ENTREGAR. QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA"” MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION
DE “LA CONTRATANTE”. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS
NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"” NO SEAN IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUIE
LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS S| DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA.

DECIMO QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL
AYUNTAMIENTO"” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A
SU VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO
PACTADO EN LA VIGENCIA.

UNA VEZ CONSTANTADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE"” PROCEDERA A
SU RECEPCION. ASI MISMO, COMUNICARA A EL AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, Sl LO ESTIMAN CONVENIENTE NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA
LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
MAL EJECUTADOS O FALTANTES.
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EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “LA
CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“EL AYUNTAMIENTO"” PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERA
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASI MISMO
PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADQO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

B) SI “LA CONTRATANTE"” RESCINDE UNILATERALMENTE.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

DE TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN PARCIAL O TOTALMENTE, “EL
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O
BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO"
Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA"”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL EL TEXTO DE LA MISMA
ESTABLECERA QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” DICHA FIANZA SERA SUSTITUIDA POR LA QUE SE ESTABLECE EN
CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “"EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A NOMERE DE "EL
AYUNTAMIENTO", FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADQCS,
CON LA QUE NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
49 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

DECIMO SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL DE CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR

. ESCRITO A “EL CONTRATISTA".
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-GC/F4-IR-005/2020.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

POSTERIORMENTE “EL AYUNTAMIENTO”, COMUNICARA AL CONTRATISTA LA SUSPENSION
TEMPORAL Y A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, LO NOTIFICARA A EL
AYUNTAMIENTO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATANTE”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. EL CUAL PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 47 FRACCION
| DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN PLAZO, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMO SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITAS O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA
CONTINUACION DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU
CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, IE’ROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES, ADEMAS PAGAR LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS, SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO,
HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 47 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL
CONTRATISTA”, DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

DECIMO OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON
DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL

UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONFORME A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONTRATO NUMERO: OP-SPL-GC/F4-IR-005/2020.

DEMAS ORDENAMIENTOS A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO,

DECIMO NOVENA..- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE"” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA , ASI COMO POR EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE APLIQUE LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
“CONTRATISTA” EXPONIENDOLE LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE
MANIFIESTE A LO QUE SU DERECHO CONVENGA.

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA O TERMINA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASI COMO POR CUALQUIER OTRA
CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS EL CONTRATO.

VIGESIMA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL AYUNTAMIENTO" UNA VEZ QUE SE DE ALGUN
ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RECISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARA A “EL CONTRATISTA"
LA DETERMINACION DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS. “EL AYUNTAMIENTO"” PROCEDERA
A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES
DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS; HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA
19
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PREVEERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO. LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; AS| COMO LO
ESTIPULA EL ARTICULO 47 FRACCION I, LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR, ASI COMO
FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCORFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES AL ACTO MOTIVO DE
DICHA INCONFORMIDAD; ADEMAS DEBERAN MANIFESTAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS
HECHOS QUE LE CONSTEN RELATIVOS AL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS Y ACOMPANAR LA
DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
69 Y 72 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O
CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO
CONSIDERANDO S| LO HUBIERE, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LAS FECHA DE
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA, Y "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

S| “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DE PLAZO ANTES
MENCIONADO, PAGARA A “EL AYUNTAMIENTO" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA
DISPOSICION QUE EMITA LA SECRETARIA DE FINANZAS,

“EL AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, TAL Y COMO LO ESTABLECE
AL ARTICULO 39 FRACCION Il PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
NAYARIT, PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” VERIFICARA.- LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS,
PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS
| DIFERENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION .- S|
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SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA S| “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS
TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FACULTADES QUE TIENE “EL AYUNTAMIENTO” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO,

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .- CUANDO SE REQUIERAN LOS TRABAJOS NO

INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA", DARA AVISO A “EL AYUNTAMIENTO” f;;)
PREVIAMENTE A SU EJECUCION, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MAXIMO DE 5 (CINCO) DIAS &
HABILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA £
LA APROBACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", SIN LA CUAL NO PODRA INICIAR DICHOS

TRABAJOS. C-.Il

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL AYUNTAMIENTO"” A TRAVES DE LOS f-d
REPRESENTANTES QUE PARA EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO b
TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DARA A “EL CONTRATISTA"
POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION A FIN QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE
ORDENE “EL AYUNTAMIENTO” DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO AL ARTICULO 40 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN
EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA", TENDRA
LA OBLIGACION DE COMUNICAR LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O COADYUVAR DE INMEDIATO COMBATIENDOLO CON LOS
MEDIOS QUE DISPONGA. TAMBIEN ENTERARA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES
» AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICE LOS TRABAJOS
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OBJETO DEL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE INDENTIFICACION DE LAS
OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGADO EL COSTO A
GASTOS INDIRECTOS.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SUJETARAN LAS PARTES A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EL CODIGO CIVIL Y
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA LEY DE JUSTICIA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT.

LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DELESTADO DE NAYARIT, CON SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA LA SOLUCION DE CUALQUIER
CONTROVERSIA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA
CAUSA.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE
MANIFESTACION DE VOLUNTADES.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS POR LOS OTORGANTES, LO RATIFICARON Y
FIRMARON A 22 DE DICIEMBRE DE 2020.

“EL AYUNTAMIENTO"
H. XLI AYUN'{MQ CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT
008 4, O
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