

ANEXO 2. REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF (INICIO Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS).

Responsable del llenado: Comité de Participación Social FISMDF.

Fecha: 31-Agosto-2021
dd/mm/aaaa

Nombre de la obra:	AMPLIACION DE RECONCRETADO ASFALTICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE CALLE PEDRO SANTOS Y CALLE DAVID AGUILAR EN LA COMUNIDAD DE MILPILLAS BAJAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUILLAS							
¿El CPS supervisa más de una obra?	SÍ			NO				X
Número de obras que supervisa	UNA							
Estado:	NAYARIT							
Municipio:	SAN PEDRO LAGUILLAS							
Localidad:	MILPILLAS BAJAS							
Fecha de instalación del CPS:	27 DE ABRIL DEL 2021							
Nombre del Fondo que financiará la obra:	FUNDO III; FISMDF							
Descripción de la obra (escriba en qué consiste la obra):	TRAZO Y REVELACION DEL TERRENO FRESCO DE MATERIAL EXISTENTE ACERQUEO DE MATERIAL EXTRAÍDO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON ESPESOR DE 6CM. BALIZADA Y LIMPIEZA							
¿La obra fue consensuada con las personas beneficiarias?	SÍ (X)							
	NO ()		¿Por qué?					
Periodo de Ejecución:	Del	28	06	2021	al	06	08	2021
	día	mes	año		día	mes	año	
¿La obra se está ejecutando en el periodo informado por el municipio?	SÍ ()							
	NO (X)		¿Por qué? SE RETRAZO EL INICIO DE LA OBRA POR SITUACIONES RELACIONADAS CON LA PANDEMIA					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2



Número de personas que beneficiará la obra:	Mujeres	145	Hombres	132
¿Qué acciones de manera concreta realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?				
a) ESTUVIMOS PRESENTES CUANDO SE INICIO LA OBRA				
b) QUE LA OBRA CUMPLIENA CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO				
c) SE SOLICITO INFORMES AL PERSONAL DEL AYUDAMIEN TO DEL PORQUE EL RETRASO DE LA OBRA ASI COMO TAMBIEN DEL PORQUE NO SE EJECUTA LA OBRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO				
¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra?	1-3	X	4-6	+6
¿Cuantas veces se reunieron con el funcionario encargado de la obra?	1-3	X	4-6	+6
FIRMAS				
Nombre del Presidente (a) del Comité de Participación Social:	JESUS ARMANDO HERNANDEZ GUTIERREZ			
Firma:				
Nombre del Enlace FISMDF:	ARQ. JOSE GIL BUENO			
Cargo:	DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE			
Firma:				

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

