



RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: 21/12/2022

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Equipamiento de 15 estufas ecológicas		
Folio del proyecto	260203-259813		
Municipio	013 SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Localidad	Puerta del Río		
Entidad	18 NAYARIT		
Monto invertido	76,180.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 01/11/2022	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 31/12/2022	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa: 2	No ()
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Entrega e instalación de estufas ecológicas.		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ()	
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias?	Sí (X)		



ANEXO 2

(Marque con una X la opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Ayudara a ahorrar gas a los beneficiarios		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)		
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.		
	a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. () b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (X) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. () e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (X) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ()	b) 4-6 (X)	c) +6 ()



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Leonor Rodríguez R.

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Firma]

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

María del Rosario Gómez Ramírez

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Rosa María Hernández P.

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Dinora Cisela Díaz E.

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Firma]

Enlace FISDMF
YANUÉN IRAÍS BAÑALES FABIÁN