



RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: 20/01/2023

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO SACA COSECHAS, DEL EJIDO DE TEPETILTIC MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS."		
Folio del proyecto	348452		
Municipio	013 SAN PEDRO LAGUNILLAS		
Localidad	180130015 TEPETILTIC		
Entidad	18 NAYARIT		
Monto invertido	\$ 1,141,775.97		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 20/12/2022	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 02/02/2023	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Constatación de empedrado ahogado para beneficio de los agricultores de la comunidad.		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ()	
	Sí (X)		

ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2021



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 2

<p>4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>No () En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad</p>	<p>Mejor circulación vehicular para los agricultores de esa zona</p>		
<p>6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí (X) No () En caso de contestar que no, indique por qué.</p>		
<p>7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>Sí () No (X) En caso de contestar que no, indique por qué. Retrasos por cosecha de caña</p>		
<p>8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?</p>	<p>Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3.</p> <p>a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (X) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. () e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. () f) Otra, indique cual: _____</p>		
<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 ()</p>	<p>b) 4-6 (X)</p>	<p>c) +6 ()</p>



FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

MARTA BECERRA
ZAVALEA

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

María de Jesús Sorra Arosta

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

J. CRUZ R

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Enlace FISMDF
YANUÉN IRAÍS BAÑALES FABIÁN