



## ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Fecha: 20/12/22

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Equipamiento de 40 acciones de estufas ecológicas		
Folio del proyecto	260104-257829-256376		
Municipio	San pedro lagunillas		
Localidad	San pedro lagunillas		
Entidad	Nayarit		
Monto invertido	203,148.00		
Período de ejecución	Fecha de inicio: 01/11/2022	Fecha de conclusión: 31/12/2022	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa: 3	No ( )
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Entrega e instalación de estufas ecológicas		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ( )	
4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (	Sí (X)		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 2022

ANEXO 2



BIENESTAR  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Marque con una X la opción correspondiente).	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.	
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Ahorro de gas a los beneficiarios del apoyo		
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( X )		
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.	
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). ( Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ( X )		
	No ( )	En caso de contestar que no, indique por qué.	
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. ( ) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). ( X ) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. ( ) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. ( X ) e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. ( ) f) Otra, indique cual: _____		
9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? ( Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ( )	b) 4-6 ( X )	c) +6 ( )

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores  
Año de Magón  
BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Sergio Valle Garcia  
Presidente(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Elhabetu Cesneros  
Secretario(a) del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

ERIKA LÓPEZ  
Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Ma. Guadalupe Brucos  
Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

Maria Fuerte Sanchez  
Vocal del Comité de  
Participación Social  
(Nombre completo y firma)

[Firma]  
Enlace FISMDF  
(Nombre completo y firma)