



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 27 de Diciembre 2023			
Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE 31 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT			
Folio asignado en la MIDS: 347633		Monto total planeado: 170,500.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01/12/2023	Fecha de conclusión: 31/12/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: San Pedro Lagunillas	Localidad: Tequilita	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.
En la Entrega de estufas Ecologicas

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.
Ayudando a los beneficiarios al ahorro de combustible.

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí NO
 3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

a) No, porque no hubo cambios.	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Sí, en el monto.	<input type="checkbox"/>
c) Sí, en las fechas.	<input type="checkbox"/>
d) Sí, en la ubicación.	<input type="checkbox"/>
e) Sí, en las características de la obra.	<input type="checkbox"/>

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.





ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra.
- 8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.





ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Concepcion Cruz Gonzalez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Nicanor Banuelos Garcia
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Monica Lorena Cruz
Vocal
Nombre completo y firma

Maria Guadalupe SA
Vocal
Nombre completo y firma

Maria Lisa Perez Arambula
Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

