



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023			
Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 10 MATEO CASTELLON PEREZ CCT 18DST00100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT."			
Folio asignado en la MIDS: 303778		Monto total planeado: \$ 1,960,064.09	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 23/10/2023	Fecha de conclusión: 21/12/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: San Pedro Lagunillas	Localidad: San Pedro Lagunillas	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes: <b>NO TIENE SUBCLASIFICACIONES.</b>			

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.  
*Construcción de un domo para la escuela secundaria*

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.  
*Ayudando a los niños a realizar actividades físicas sin que les afecte el sol*

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí  NO

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.


4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

---

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

---

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%)  Poco (10%)  Regular (50%)  Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

*Excavación y la construcción de las zapatas*

---

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.

---

---

---





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Presidenta (e)

Nombre completo y firma

Secretaria (o)

Nombre completo y firma




Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma



Vocal

Nombre completo y firma

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma

