



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 05 de ENERO de 2023			
Nombre de la obra: "REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 CON PASTO SINTETICO INCLUYE ALUMBRADO EN CANCHA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT"			
Folio asignado en la MIDS: 369199		Monto total planeado: \$ 1,440,249.49	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01/12/2023	Fecha de conclusión: 31/12/2023	
Entidad: Nayarit	Municipio: San Pedro Lagunillas	Localidad: SAN PEDRO LAGUNILLAS	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.
Orillar el pasto y la malla que están en malas condiciones e instalar uno nuevo

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.
Teniendo espacios dignos para realizar deporte

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí NO

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) Mucho (90%)

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

ya se desmonto el pasto y la malla

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
 - b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
 - c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
 - d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
 - e) Otra.
- 8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.





ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Héctor Alonso Bravo B.
Presidenta (e)
Nombre completo y firma

Juan-Angel
Secretaría (o)
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]
Vocal
Nombre completo y firma

Vocal
Nombre completo y firma

[Signature]
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

